ONIGO OSPITALITÀ S.p.A. — Complesso alberghiero «Corte di Onigo», Verona

Direzione dei Lavori: ing. Loredana Stiffi — via San Nazaro n. 18, Verona

STATO FINALE DEI LAVORI

Contratto di appalto del 15 maggio 2028

Impianto di climatizzazione e refrigerazione

1. Dati dell'appalto

Committente	Onigo Ospitalità S.p.A.
Appaltatore	Bordignon Impianti S.r.l.
Contratto	15 maggio 2028, forma a corpo
Consegna dei lavori	5 giugno 2028
Ultimazione dei lavori	28 settembre 2029
Data del presente stato finale	12 ottobre 2029

2. Riepilogo contabile

Voce	Importo in euro
Corrispettivo contrattuale a corpo (art. 4.1)	1.780.000,00
Variazioni ordinate per iscritto e contabilizzate (art. 5.1)	165.000,00
Importo complessivo delle opere eseguite	**1.945.000,00**
Acconti liquidati su stati di avanzamento n. 1 a n. 14	1.430.000,00
Saldo a favore dell'Appaltatore	**515.000,00**

Gli importi sono al netto dell'IVA. La ritenuta a garanzia del cinque per cento di cui all'articolo 6.3 del contratto è compresa negli acconti liquidati ed è svincolata con il pagamento del saldo.

3. Dettaglio delle variazioni contabilizzate

Ordine di variazione	Data	Oggetto	Importo
OV 1	14 novembre 2028	Recuperatori di calore su UTA 1 e UTA 2, in sostituzione delle serrande previste	62.000,00
OV 2	6 marzo 2029	Estensione della rete di distribuzione al magazzino interrato	48.500,00
OV 3	23 maggio 2029	Sistema di supervisione e telegestione delle sei unità di trattamento aria	54.500,00
Totale			**165.000,00**

4. Riserve iscritte dall'Appaltatore

Nel registro di contabilità non risultano iscritte riserve da parte dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 9 del contratto.

Verona, 12 ottobre 2029

Il Direttore dei Lavori
ing. Loredana Stiffi

_____

Per accettazione, l'Appaltatore
Bordignon Impianti S.r.l.
Idalgo Bordignon

_____