ONIGO OSPITALITÀ S.p.A.

Verona, via Cristoforo Colombo n. 9 — C.F. e P.IVA 04074802341

VERBALE DI VERIFICA FINALE DELLE OPERE

con accettazione parziale e riserve

articolo 10 del contratto di appalto del 15 maggio 2028

L'anno duemilaventinove, il giorno ventidue del mese di novembre, presso il complesso alberghiero «Corte di Onigo» in Verona, via Cristoforo Colombo n. 9, si è proceduto alla verifica finale delle opere di cui al contratto di appalto in oggetto.

Sono presenti: per il Committente, il dott. Fiorello Zampatti, amministratore unico di Onigo Ospitalità S.p.A.; il Direttore dei Lavori, ing. Loredana Stiffi; per l'Appaltatore, il sig. Idalgo Bordignon, amministratore unico di Bordignon Impianti S.r.l., assistito dal proprio responsabile tecnico.

1. Opere sottoposte a verifica

Impianto di climatizzazione dei corpi di fabbrica A, B e C, composto da sei unità di trattamento aria, rete di distribuzione, terminali e sistema di supervisione; impianto di refrigerazione delle cucine e dei magazzini.

2. Esito della verifica

Le opere sono state esaminate a vista e sottoposte alle prove di funzionamento previste dall'Allegato 2. Gli impianti risultano in servizio e alimentano tutti gli ambienti previsti.

Il Committente **accetta le opere**, con le riserve di cui al punto 3.

3. Riserve del Committente

Il Committente iscrive le seguenti riserve, riferite alle sole unità di trattamento aria a servizio del corpo di fabbrica C:

3.1 le unità **UTA 5** e **UTA 6** presentano una portata d'aria misurata inferiore a quella prescritta dalla specifica tecnica dell'Allegato 2, rispettivamente di 9.400 e 9.150 metri cubi per ora contro i 10.800 prescritti;

3.2 il livello di pressione sonora rilevato nelle camere del secondo piano del corpo C è di 38 dB(A) contro i 32 dB(A) prescritti;

3.3 la sostituzione delle due unità con macchine della portata prescritta, comprensiva di smontaggio, movimentazione, rifacimento dei collegamenti e ripristini edili, è quantificata dal Direttore dei Lavori in **euro 180.000,00** oltre IVA.

Il Committente assegna all'Appaltatore il termine di sessanta giorni dalla data del presente verbale per rimediare alle difformità indicate, e dichiara di trattenere l'importo di cui al punto 3.3 sul saldo dovuto ai sensi dell'articolo 6.2 del contratto.

4. Dichiarazione dell'Appaltatore

L'Appaltatore prende atto delle riserve e **non le accetta**. Dichiara che le portate misurate dipendono dalla configurazione dei canali di mandata realizzata da altra impresa e che la quantificazione del punto 3.3 non è condivisa. Si riserva di produrre relazione tecnica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verona, 22 novembre 2029

Per il Committente
Onigo Ospitalità S.p.A.
Fiorello Zampatti

_____

Per l'Appaltatore
Bordignon Impianti S.r.l.
Idalgo Bordignon

_____

Il Direttore dei Lavori
ing. Loredana Stiffi

_____