RELAZIONE DI CONTROLLO IN LOCO

AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA TRANSIZIONE PRODUTTIVA Direzione Incentivi alle Imprese — Ufficio IV Monitoraggio e controlli Via Tiburtina 291 — 00159 Roma

Prot. AG-SV/CTRL-88-28 del 18 dicembre 2028

Beneficiaria: Vallescura Circolare S.r.l., Via dei Molini 22, 15069 Vallescura Monferrato (AL), C.F. e P.IVA 02684710069 Titolo dell'agevolazione: decreto direttoriale n. 118/2027 (prot. AG-SV/DEC-118-27 del 20 luglio 2027) Avviso EC/2026, Linea B — CUP B47C27000410006 Incarico: nota del dirigente dell'Ufficio IV prot. AG-SV/CTRL-INC-59-28 del 6 novembre 2028 Sopralluogo: 27 novembre 2028, dalle ore 9.30 alle ore 16.15, presso l'unità produttiva

1. Ambito del controllo

Il controllo è stato disposto ai sensi dell'articolo 11 del decreto n. 118/2027 sulla rendicontazione finale trasmessa dalla beneficiaria il 30 novembre 2028 con nota VC/REN/2028-F e ha avuto per oggetto: la effettiva realizzazione del progetto; l'ammissibilità dei costi rendicontati e la loro riferibilità al piano approvato; la documentazione dell'apporto proprio di cui all'articolo 4 del decreto; il rispetto della condizione occupazionale di cui all'articolo 6; il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 5.

Il sopralluogo è stato eseguito dal sottoscritto funzionario, con l'assistenza del sig. Renzo Cabutto, capo reparto, e della dott.ssa Silvia Massone, responsabile amministrativa della beneficiaria. Non sono stati posti limiti all'accesso ai luoghi né alla documentazione.

2. Documentazione esaminata

Piano dei costi approvato (Allegato A al decreto n. 118/2027); rendicontazione finale VC/REN/2028-F con attestazione del dott. Pierluigi Vanzetti, dottore commercialista (ODCEC di Alessandria n. 1187); 78 titoli di spesa con relative quietanze ed estratti conto; registro dei beni ammortizzabili; verbali di collaudo delle linee B.1, B.2, B.3 e B.4; libro unico del lavoro dei periodi da gennaio 2027 a giugno 2028 e comunicazioni obbligatorie di instaurazione dei rapporti di lavoro; bilancio 2027 e situazione contabile al 30 settembre 2028; delibera Finregio n. 4471 del 3 marzo 2027; visura del Registro delle Imprese di Alessandria del 4 dicembre 2028; fascicolo istruttorio e di gestione dell'agevolazione tenuto dall'Ufficio II.

3. Realizzazione del progetto

L'impianto è stato riscontrato in funzione. Sono state verificate in loco, con rilevazione delle matricole, la linea di pretrattamento e triturazione, la sezione di vagliatura con i nastri trasportatori, l'impianto di aspirazione, la linea di selezione ottica nel vicino infrarosso, la pressa imballatrice e il sistema di pesatura. Il sistema informativo di tracciabilità dei flussi è operativo e sono stati estratti a campione i tabulati dei conferimenti dei mesi di settembre e ottobre 2028.

L'ultimazione del progetto è riferibile al 14 settembre 2028, data dell'ultima quietanza, entro il termine dell'articolo 7 del decreto. L'oggetto del progetto risulta realizzato in conformità al piano approvato. La denominazione commerciale con cui l'impianto è presentato al pubblico è mutata nel corso del 2028; identificativi, fornitori, cespiti e voci di costo restano quelli del piano approvato.

4. Costi rendicontati

I costi rendicontati ammontano a EUR 2.850.000. La verifica ha riguardato la totalità dei titoli di spesa.

Macrovoce	Rendicontato EUR	Non ammesso EUR	Riconosciuto EUR
A — opere edili e impianti a servizio dell'edificio	646.000	0	646.000
B — macchinari, impianti e attrezzature	1.695.000	220.000	1.475.000
C — programmi informatici, sensoristica e reti	216.000	0	216.000

Macrovoce	Rendicontato EUR	Non ammesso EUR	Riconosciuto EUR
D — servizi di ingegneria, certificazioni e collaudi	197.000	0	197.000
E — formazione del personale	44.000	0	44.000
F — allacciamenti, utenze tecniche e oneri accessori	52.000	0	52.000
Totale	**2.850.000**	**220.000**	**2.630.000**

Il rilievo riguarda la sola voce B.4 — linea di selezione ottica NIR, di importo rendicontato pari a EUR 220.000 (fatture Optosel S.r.l. n. 214 del 30 aprile 2028 e n. 388 del 20 luglio 2028, quietanzate rispettivamente il 22 maggio e il 31 luglio 2028), per le ragioni esposte al punto 5. I restanti costi, pari a EUR 2.630.000, non sono contestati: risultano sostenuti, quietanzati, riferibili alle voci del piano approvato e correttamente registrati.

Sul contributo concesso di EUR 1.200.000 risultano erogati EUR 1.050.000, e cioè l'anticipazione di EUR 360.000 (mandato del 12 ottobre 2027), il primo stato di avanzamento di EUR 400.000 (mandato del 28 marzo 2028) e il secondo stato di avanzamento di EUR 290.000 (mandato del 9 agosto 2028). Il saldo non è stato erogato.

5. Apporto proprio e divieto di cumulo

Le fonti di copertura dichiarate nella domanda del 28 aprile 2027 sono state riscontrate sulla contabilità della beneficiaria. Di esse, EUR 220.000 provengono dal finanziamento agevolato deliberato da Finregio S.p.A. sul Fondo per la transizione produttiva (delibera n. 4471 del 3 marzo 2027), erogato in un'unica soluzione il 2 giugno 2027 e accreditato sul conto ordinario della società. Le altre fonti — autofinanziamento, versamento dei soci e finanziamento bancario a condizioni di mercato — non presentano profili di rilievo.

L'importo del finanziamento agevolato coincide con quello della voce B.4 del piano dei costi. Non è stata acquisita la documentazione contrattuale del finanziamento, né una tracciatura per singolo costo che consenta di riferire le somme erogate da Finregio a determinati titoli di spesa: la contabilità della beneficiaria movimenta il conto ordinario senza vincoli di destinazione. In assenza di tracciatura, l'ufficio riferisce il finanziamento alla voce B.4 per corrispondenza di importo e propone la non ammissibilità del relativo costo.

Non sono state rilevate duplicazioni di fatture, né titoli di spesa presentati due volte, né rendicontazioni dei medesimi costi su altre misure agevolative note all'ufficio. La tracciatura per costo dovrà essere integrata dalla beneficiaria.

Nella domanda la beneficiaria ha dichiarato che l'apporto proprio era integralmente disponibile e che per i medesimi costi non erano stati richiesti né ottenuti altri aiuti pubblici. Nella medesima domanda la linea Finregio è indicata fra le risorse proprie disponibili.

6. Condizione occupazionale

La rilevazione è riferita alla data del 30 giugno 2028, indicata dall'articolo 6 del decreto. A tale data, dal libro unico del lavoro e dalle comunicazioni obbligatorie, risultano in forza 16 addetti a tempo indeterminato presso l'unità produttiva, riproporzionati all'orario a tempo pieno, a fronte dei 18 previsti.

Nel fascicolo di gestione dell'agevolazione è presente la nota dell'Ufficio II prot. AG-SV/GEST-241-28 del 24 maggio 2028, relativa a due assunzioni. La presente relazione assume come termine di riferimento la data del 30 giugno 2028 stabilita dal decreto e non ha acquisito le comunicazioni obbligatorie dei periodi successivi.

7. Altri riscontri

Dalla visura del Registro delle Imprese di Alessandria del 4 dicembre 2028 risulta l'iscrizione, in data 25 settembre 2028, della nomina del nuovo consigliere delegato in luogo del precedente. Denominazione, sede, compagine sociale e oggetto sociale risultano invariati. I beni agevolati sono iscritti nel registro dei beni ammortizzabili e presenti nell'unità produttiva.

8. Rilievi

Il controllo si chiude con due rilievi:

R.1 — mancato raggiungimento dell'organico di 18 addetti alla data del 30 giugno 2028 (16 addetti riscontrati), con riferimento all'art. 6 del decreto n. 118/2027;

R.2 — riferibilità di EUR 220.000 dell'apporto proprio a un finanziamento pubblico agevolato, in relazione all'articolo 4 e all'articolo 5 del decreto n. 118/2027 e alla dichiarazione resa nella domanda del 28 aprile 2027.

9. Proposta

Alla luce dei rilievi R.1 e R.2 si propone all'Ufficio competente la dichiarazione di decadenza dall'agevolazione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto n. 118/2027 e il recupero integrale del contributo erogato, pari a EUR 1.050.000. Non è stata elaborata una ipotesi di riduzione proporzionale del contributo, che si rimette all'Ufficio competente unitamente alla valutazione degli ulteriori profili.

La presente relazione, con i suoi rilievi, è trasmessa alla beneficiaria e all'Ufficio II Gestione agevolazioni per il seguito di competenza.

Roma, 18 dicembre 2028

Il funzionario incaricato del controllo dott. Marco Ansaldi Ufficio IV Monitoraggio e controlli

AG-SV/CTRL-88-28 — pag. 1 di 5